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PREMESSA
LA CER VALSAMOGGIA NASCE DAL BASSO, PER VOLONTA’ DI UN
RISTRETTO GRUPPO DI PERSONE, DOTATE DELLE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

VISIONARIE
ANIMATE DA BUONA VOLONTA’
DOTATE DI ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE
CONOSCITORI DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA’, CON
DISPONIBILITA’ DI TEMPO DA DEDICARE AL PROGETTO.

IN SINTESI:
UN GRUPPO DI PENSIONATI CHE SI E’ MESSO IN TESTA DI DARE UN
AIUTO A MIGLIORARE IL NOSTRO FUTURO.
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LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA 
CER VALSAMOGGIA

NASCE IL COMITATO PROMOTORE

SONO STATE RACCOLTE LE
DISPONIBILITÀ DI UNA DECINA DI
AZIENDE AD OSPITARE SULLA
COPERTURA DEI PROPRI SITI
PRODUTTIVI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ
DELLA CER

PRIMAVERA 2022

AUTUNNO 2022

INVERNO 2022/23 SONO STATE RACCOLTE 
PRE-ADESIONI ALLA CER DI UN
CENTINAIO DI FAMIGLIE E IMPRESE
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LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA 
CER VALSAMOGGIA

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PROMOTORE PRESENTA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI
COMUNITA’ ENERGETICHE”

FEBBRAIO 2023

LUGLIO 2023

VIENE PUBBLICATA LA GRADUATORIA
DELLE DOMANDE AMMISSIBILI  A
CONTRIBUTO.
LA NOSTRA DOMANDA E’ ACCOLTA  E
AMMESSA A FINANZIAMENTO
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LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA 
CER VALSAMOGGIA

IL GOVERNO HA EMANATO I DECRETI
ATTUATIVI DELLE CER E QUANTIFICATO
GLI INCENTIVI. 
CIÒ HA PERMESSO DI FARE UNA PRIMA
VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ
ECONOMICA

FEBBRAIO 2024

AUTUNNO 2023

NASCE CON ATTO NOTARILE LA CER
VALSAMOGGIA SOC. COOP.12 GIUGNO 2024

È STATO SVOLTO UN LAVORO DI
APPROFONDIMENTO SUL MODELLO
GIURIDICO DA DARE ALLA CER CHE SI
CONCLUDE CON LA SCELTA DELLA
FORMA COOPERATIVA
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LE TAPPE DI COSTRUZIONE DELLA 
CER VALSAMOGGIA

E’ STATA INVIATA ALLA REGIONE LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO
“COSTITUZIONE” IMPERNIATA SULLO
“STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO
ECONOMICA”

LA CER VALSAMOGGIA HA PARTECIPATO AL
“BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INCENTIVI
DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE ANNO
2024” CON 5 IMPIANTI PER UN TOTALE DI
600 KWP CHE GENERANO UNA PRODUZIONE
ANNUA STIMATA IN 700.000 KW/H

5 AGOSTO 2024

21 NOVEMBRE 2024

11 DICEMBRE 2024 GLI ATTUALI SOCI DELLA CER SONO 61 DI CUI
19 SONO P.M.I. CON UN  CONSUMO ELETTRICO
IN FASCIA 1 DI 2,5 MILIONI DI KW/H 
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

I COMUNI SU CUI INSISTE LA CABINA
PRIMARIA(VALSAMOGGIA,M.S.PIETRO, CASTELFRANCO
EMILIA)SONO STATI INFORMATI DELL’ATTIVITÀ DELLA
CER,MA NON COINVOLTI NELLA RICERCA DI SITI IDONEI.
LA RICERCA DI SITI IDONEI SI È CONCENTRATA UNICAMENTE
SU PRIVATI

MOTIVAZIONE: ACCELLERARE I TEMPI

LA REPERIBILITÀ DEI SITI1°)
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI
IL RAPPORTO CON I PRIVATI È PASSATO ATTRAVERSO VARIE FASI COSÌ
SINTETIZZABILI:

IL PRIMO CONTATTO È STATO FINALIZZATO A SPIEGARE LE
FINALITÀ DEL FUNZIONAMENTO DI UNA CER (UN LAVORO PORTA
A PORTA)
IN UN SECONDO MOMENTO SI È ENTRATI IN UNA FASE DI
DETTAGLIO DEL PROGETTO DELL’IMPIANTO
POI SI È PASSATI ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEL TIPO DI SERVITÙ
CHE L’IMPIANTO COMPORTA,A PARTIRE DALLA DURATA
VENTICINQUENNALE
SI SONO POI RACCOLTI I DATI CATASTALI E LE CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE DEI LASTRICI SOLARI
INFINE SI È PASSATI ALL’ACCORDO SULLA REMUNERAZIONE DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE

N.B. IN MANCANZE DI ESPERIENZE CONCRETE DEL FUNZIONAMENTO DI UNA CER, LAN.B. IN MANCANZE DI ESPERIENZE CONCRETE DEL FUNZIONAMENTO DI UNA CER, LA
POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL CONSENSO ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIEPOSSIBILITÀ DI OTTENERE IL CONSENSO ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
PASSA UNICAMENTE ATTRAVERSO LA CREDIBILITÀ DEL PROPONENTEPASSA UNICAMENTE ATTRAVERSO LA CREDIBILITÀ DEL PROPONENTE
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

ASSEMBLARE UNA CER “ COMUNITÀ”COME QUELLA CHE SI STA
COSTRUENDO RICHIEDE MOLTISSIMO TEMPO

L’ADESIONE DI OGNI SOCIO ( SONO 61 QUELLI CHE HANNO GIÀ
VERSATO I 50 EURO DELLA QUOTA DI ADESIONE: 19 AZIENDE E 42
PRIVATI) RICHIEDE UN LAVORO PERSONALIZZATO DI CONTATTO,
PERSUASIONE E RACCOLTA DATI.L’ADESIONE SPONTANEA, FRUTTO
DEL PASSSAPAROLA È L’ECCEZIONE 

 
AL TEMPO DEDICATO ALLA ADESIONI VA SOMMATO IL TEMPO PER LA
GESTIONE ANAGRAFE DEI SOCI,  PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA, PER LA
PARTECIPAZIONE AI BANDI REGIONALI ECC.

IL TEMPO2°)
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

IL TEMPO PER LA DEFINIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO DELLA COOPERATIVA

IL TEMPO PER L’INTERPRETAZIONE DELLE REGOLE
GESTIONALI

IL TEMPO DEDICATO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI (COMUNE-
REGIONE-GESTORI DI RETE...)

LA COSTRUZIONE DI UNA CER RICHIEDE UN ENORME
LAVORO DI CUCINA
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

TROVARE LE RISORSE PER FINANZIARE LA COSTITUZIONE E
L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ DI UNA CER,CHE NASCE DAL BASSO,
È DIFFICILE

SENZA L’APPORTO DI RISORSE PUBBLICHE NELLA FASE
COSTITUTIVA E NELLA COSTRUZIONE DEI PRIMI IMPIANTI
UNA CER “POPOLARE E COMUNITARIA”, COME QUELLA CHE
STIAMO COSTRUENDO, NON HA LE CONDIZIONI
ECONOMICHE-FINANZIARE PER SOPRAVVIVERE

IL FINAZIAMENTO3°)
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

AGLI OLTRE 60 SOCI ADERENTI, ABBIAMO CHIESTO UNA
QUOTA ASSOCIATIVA DI 50 EURO.
CON IL SOLO CAPITALE SOCIALE NON SI POSSONO FARE
INVESTIMENTI DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO.
L’AVVIO DI UNA CER È AGGRAVATO DAL COSTO DEL
DENARO,CHE NELLA SOLA FASE COSTITUTIVA AMMONTA
AD ALCUNE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO (SPESE
NOTARILI,CONSULENZE,ONERI DI ALLACCIAMENTO ALLA
RETE DI DISTRIBUZIONE ECC.)

LE CRITICITÀ FINANZIARIE
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

LA CER,PRIMA DI INIZIARE AD INCASSARE I PROVENTI DELLA
VENDITA DI ENERGIA E DEGLI INCENTIVI, DEVE USARE
RISORSE PRESE A PRESTITO. 
L’INCENTIVAZIONE DEL 30% AGLI INVESTIMENTI,DA PARTE
DELLA REGIONE E-R,COSTITUISCE L’EQUITY NECESSARIO PER
ACCENDERE UN MUTUO.
IN OGNI CASO SI TRATTA DI PRESTITI ONEROSI CHE INCIDONO
PESANTEMENTE SUL BILANCIO ECONOMICO 

LE CRITICITÀ FINANZIARIE

VA POI CONSIDERATO CHE L’IVA È UN COSTO E CHE POTRÀ
ESSERE RECUPERATA SOLO DOPO UN PAIO DI ANNI DI ATTIVITÀ
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

INFINE C’È DA CONSIDERARE CHE L’INCASSO DEI CONTRIBUTI
REGIONALI PER IL “BANDO COSTITUZIONE” E GLI INCENTIVI
ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI  AVVERRÀ DOPO LA
PRESENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE QUIETANZIATA 

QUESTI PASSAGGI RICHIEDONO MESI DI TEMPO E GENERANO
SIGNIFICATIVI COSTI FINANZIARI

LE CRITICITÀ FINANZIARIE

PER RIDURRE QUESTI COSTI OLTRE AL CAPITALE SOCIALE SI STAPER RIDURRE QUESTI COSTI OLTRE AL CAPITALE SOCIALE SI STA
FACENDO RICORSO AD UN SIGNIFICATIVO PRESTITOFACENDO RICORSO AD UN SIGNIFICATIVO PRESTITO
INFRUTTIFERO ALLA CER DA PARTE DEI SOCI FONDATORIINFRUTTIFERO ALLA CER DA PARTE DEI SOCI FONDATORI
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

IL PIANO DI FATTIBILITÀ TECNICOED ECONOMICA È BASATO SULL’ASSUNTO CHE 
IL VALORE DELL’ENERGIA (RITIRO DEDICATO)SIA COSTANTE NEL TEMPO

TUTTAVIA NESSUNO PUÒ GARANTIRE CHE IL PREZZO DELL’ENERGIA NON POSSA
DIMINUIRE NEL TEMPO.
IN QUESTO  CASO L’ECONOMICITÀ DELLA CER SI RIDURREBBE
PROPORZIONALMENTE

IN GENERALE NEI VENTANNI DI INCENTIVAZIONE DELLE CER LE ENTRATE SONO,
NEL MIGLIORE DEI CASI, STABILI MENTRE I COSTI SARANNO SICURAMENTE
CRESCENTI

VA POI CONSIDERATO CHE IL VALORE DEGLI INCENTIVI SARÀ RIDOTTO
PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

LE CRITICITÀ ECONOMICHE
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

PER RIDURRE QUESTE CRITICITÀ ECONOMICHE ABBIAMO
RIDOTTO ALL’OSSO LE SPESE DI FUNZIONAMENTO TANTO CHE
LA CER HA SEDE PRESSO L’ABITAZIONE DI UNO DEI SOCI,NON
HA PERSONALE E TUTTA L’ATTIVITÀ È SVOLTA CON LAVORO
VOLONTARIO

PER IL FUTURO,UNA VOLTA PORTATO A REGIME IL
FUNZIONAMENTO DEI PRIMI 5 IMPIANTI PER I QUALI SI STA
PARTECIPANDO AL BANDO REGIONALE ,PENSIAMO DI POTER
CONTARE SUL PRESTITO DA PARTE DEI SOCI, CHE STIAMO
REGOLAMENTANDO.
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI UNA CER È LUNGO,FATICOSO
E PIÙ COMPLESSO DELL’AVVIO DI UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
ORDINARIA

LA PARTECIPAZIONE DELLA CER AI BANDI REGIONALI PER IL
FINANZIAMENTO DELLA FASE COSTITUTIVA E PER GLI INCENTIVI
ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI PASSA ATTRAVERSO
PROCEDURE PER FASI,CHE PER COMPLETARSI RICHIEDONO ANNI.
PER FARE UN ESEMPIO LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
“COSTITUZIONE” AVVIATA NEL FEBBRAIO 2023 NON SI POTRÀ
CONCLUDERE PRIMA DELLA PRIMAVERA 2025

IL PESO DELLE PROCEDURE4°)
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

PER IL BANDO “INCENTIVO AGLI INVESTIMENTI” I TEMPI SI
PROSPETTANO ALTRETTANTO LUNGHI

PIÙ IN GENERALE:
LE CER SONO UN “SOGGETTO ECONOMICO-SOCIALE” NUOVO,
PER CUI TUTTI GLI INTELOCUTORI:PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE,  BANCHE, ASSOCIAZIONI E TUTTI GLI
INTERLOCUTORI PRIVATI FATICANO A RAPPORTARSI E,
NELL’INCERTEZZA ,SI MUOVONO CON I PIEDI DI PIOMBO
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I PRINCIPALI PROBLEMI FINORA
RISCONTRATI

ANCORA NON CI SIAMO DOTATI DI UN REGOLAMENTO DI
GESTIONE A CAUSA DELL’INCERTEZZA SULLE MODALITÀ CON
CUI CALCOLARE I BENEFICI ECONOMICI PER FAMIGLIE E
IMPRESE.

ABBIAMO GIÀ UN IDEA DEI CRITERI DI SUDDIVISIONE DEI
BENEFICI FRA I SOCI, PERSONE FISICHE E P.M.I.

ILPROBLEMA È QUELLO DI CALCOLARE IL VALORE DEI BENEFICI
PER OGNUNA DI QUESTE CATEGORIE DI SOCI.

IL REGOLAMENTO
 DI GESTIONE DELLA CER5°)



GRAZIE


