



"RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR: PIATTAFORMA REGIS, MONITORAGGIO E CONTROLLI CASE STUDY DEL COMUNE DI PADOVA"

Alberto Maria Rigon - Comune di Padova







Article 2 of the Treaty on the European Union

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.

These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.











Mobility Management



inclusion & Housing

Social



Unesco

Tourism & Culture



Digital Transformation

Padova e le sue priorità

Mission City towards climate neutrality by 2030















La vision della città

Citizens' well-being







Presentazione Ufficio Progetti di Finanziamento

Promuove e favorisce la partecipazione del Comune di Padova a bandi europei, nazionali e regionali finalizzata all'acquisizione di finanziamenti per l'implementazione di specifici progetti e programmi da parte dell'Amministrazione comunale.

L'ufficio svolge attività di ricerca e analisi dei bandi, fornendo assistenza ai settori del Comune per la redazione dei progetti e ne supporta le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione.


Attraverso l'elaborazione di politiche e progetti a favore dello sviluppo integrato e sostenibile del territorio comunale e del benessere dei cittadini, gli obiettivi che si prefigge sono volti a:

- migliorare la qualità dei servizi offerti
- incrementare le risorse disponibili nel territorio
- contribuire all'innovazione della pubblica amministrazione
















Il PNRR nel Comune di Padova

Ripartizione progetti per settore di competenza

72 PROGETTI



LAVORI PUBBLICI

SOCIALE

■ SIT

MOBILIT.

AMBIENTE








Il PNRR nel Comune di Padova

Ripartizione risorse per fonte di finanziamento

€ 635.169.023,14



■PNRR ■RISORSE PRIVATE ■FOI ■FONDI COMUNALI ■FONDI MINISTERIALI









II PNRR nel Comune di Padova

| PROGETTI APPROVATI – COMUNE DI PADOVA | MISSIONE PNRR | IMPORTO PNRR | IMPORTO FONDI COMUNALI | FOI CONFERMATI CON DECRETO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA | FONDI MINISTERIALI | RISORSE PRIVATE | TOTALE FINANZIAMENTO |
|--|---------------|------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| PINQUA – Progr.Inn. Qualità Abitare | M5C2I2.3 | 15.000.000,00€ | 770.000,00 € | 8.895.978,00 € | | 1.928.521,57 € | 26.594.499,57 € |
| Rigenerazione urbana | M5C2I2.1 | 20.000.000,00 € | 1.593.543,52 € | | | | 21.593.543,52 € |
| Ciclovie Urbane | M2C2I4.1.2 | 3.540.474,52 € | 233.906,97 € | 210.967,77 € | | | 3.985.349,26 € |
| Mense scolastiche | M4C1I1.2 | 1.396.500,00 € | 50.986,32 € | 139.650,00 € | | | 1.587.136,32 € |
| Cinema e teatri (eff.) | M1C3I1.3 | 199.999,06 € | 50.000,94€ | 29.064,87 € | | | 279.064,87 € |
| Asili e scuole | M4C1I1.1 | 2.539.000,00 € | 198.245,60€ | 126.400,00 € | | | 2.863.645,60 € |
| Musei civici | M1C3I1.2 | 497.685,00 € | | | | | 497.685,00 € |
| Sport e inclusione | M5C2i3.1 | 6.500.000,00€ | | 650.000,00 € | | | 7.150.000,00 € |
| ATS – Servizi Sociali | M5C2.1I | 10.019.629,31 € | | | | | 10.019.629,31 € |
| SIR 2 SIR 3 – Mobilità TM | M2C2I4 | 308.700.136,96 € | | 80.175.591,99 € | 97.154.124€ | 30.370.312,94 | 516.400.165,89 € |
| Bus elettrici e colonnine | M2C2IA.4.1 | 19.576.925,00 € | | | 21,895.933,00€ | | 41.473.858,00 € |
| PA Digitale (Cloud PA) | M1C1 | 1.949.970,40 € | | | | | 1.949.970,40 € |
| Centro raccolta rifiuti | M2C1H.1 | 774.475,43.€ | | | | | 774.475,43 € |
| TOTALE | | € 390.694.795,68 | € 2.896.683,35 | € 90.227.652,63 | € 119.051.057,00 | € 32.298.834,51 | € 635.169.023,17 |









SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE

Il DL 77 del 2021 definisce la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, l'art. 9 comma 4 introduce l'obbligo di "conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informatici adequati per le attività di controllo e di audit".

Il Comune di Padova è dotato di un sistema cloud, denominato p@repository ospitato presso le proprie infrastrutture informatiche.

Per ogni singolo progetto PNRR è stata creata una apposita cartella in cloud ("cartella madre", creata dall'Ufficio Progetti di Finanziamento) a cui hanno accesso i collaboratori coinvolti negli specifici progetti con due diverse modalità: modifica e visualizzazione.

Struttura P@repository

- 0 CONCESSIONE CONTRIBUTO
- 1 DOC PROGETTO
- 2 DOC AMMINISTRATIVA CONTABILE
- 3 VERIFICHE
- 4 COMUNICAZIONI COMUNE MIN TIT
- 5 COMUNICAZIONE







ESEMPI CARTELLE

PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA'









| | 0 CONCESSIONE | CONTRIBU | JTC |
|--|---------------|----------|-----|
|--|---------------|----------|-----|

- 1 AVVISO BANDO
- 2 DECRETO DI FINANZIAMENTO
- 3_CONVENZIONE
- 4 ATTI DI ADESIONE
- 1 DOC PROGETTO
 - 1 CUP
 - 2 PFTE
 - 3_PROG_DEFINITIVO
 - 4_PROG_ESECUTIVO
 - 5_VARIANTI
- 2 DOC AMMINISTRATIVA CONTABILE
 - 1_PROGRAMMI_BIENNALI_TRIENNALI
 - 2_ATTO_NOMINA_RUP
 - 3 ATTO NOMINA DIR LAVORI
 - 4_PROCEDURA_OPERA_PRINCIPALE
 - 4.1 DELIBERE DETERMINE
 - 4.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA
 - 4.3 CONTRATTO
 - 4.4 DOC_ESECUZIONE CONTRATTUALE
 - 4.5 DOC_SPESA

- 5_INCARICHI_PROFESSIONALI
 - 5.1 DELIBERE_DETERMINE
 - 5.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA
 - 5.3 CONTRATTO
 - 5.4 DOC_ESECUZIONE CONTRATTUALE
 - 5.5 DOC_SPESA
- 6_AFFIDAMENTI_SECONDARI
 - 6.1 DELIBERE_DETERMINE
 - 6.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA
 - 6.3 CONTRATTO
 - 6.4 DOC_ESECUZIONE CONTRATTUALE
 - 6.5 DOC_SPESA
- 3 VERIFICHE
 - 3.1 CHECK-LIST
 - 3.2 ATTESTAZIONI
- 4_COMUNICAZIONI_COMUNE_MIN_TIT
- 5 COMUNICAZIONE
 - Comunicato stampa
 - Eventi
 - Utilizzo logo





Piattaforma ReGiS - MEF

- UNICO STRUMENTO ABILITATO PER LA RENDICONTAZIONE DEL PNRR
- Basato su tecnologia SAP (software gestionale modulare Enterprise Resource Plannig)
- Interoperabile con i sistemi: BDAP, SIOPE+, SICOGE e PCC

ADEMPIMENTI SOGGETTI ATTUATORI

- Gestione avanzamento finanziario (impegni, pagamenti, giustificativi di spesa...)
- Gestione avanzamento fisico (SAL, KPI...)
- Gestione avanzamento procedurale (aggiornamento cronoprogrammi, completare procedure di aggiudicazione..)







Piattaforma ReGiS – MEF – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- 7 luglio 2022 Apertura ReGiS per Enti Attuatori
- 11 agosto 2022 Circolare 30 MEF All. Linee guida per lo svolgimento delle attività di Controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenze delle Amministrazioni centrali e di Soggetti Attuatori
- Si. Ge. Co. Amministrazioni Titolari
- Manuali ReGiS specifici Amministrazioni Titolari









